MAISON NIKE

Plan de développement de la boutique e-commerce

Plan de projet • Backlog initial • Feuille de route MVP

Vente de chaussures en gros et au détail
Base documentaire : rapport d’activité MAISON NIKE et catalogue des articles fournis.

Version de travail — 5 novembre 2026

1. Résumé exécutif

Le projet consiste à lancer une boutique en ligne MAISON NIKE qui présente le catalogue de chaussures, permet au client de consulter les caractéristiques et disponibilités, de choisir une pointure/couleur, d'ajouter au panier, de passer commande et d'en suivre le statut. Un espace d'administration doit permettre à l'équipe de maintenir le catalogue, le stock et les commandes.

Le MVP (version initiale) privilégie le parcours de vente, la fiabilité du stock et la gestion des commandes. Les promotions avancées, le programme de fidélité et les extensions logistiques sont proposés en évolution après lancement.

2. Objectifs et indicateurs

Objectif	Indicateur de réussite proposé
Mettre le catalogue en ligne	8 fiches produits validées, avec photos réelles et variantes
Rendre l'achat possible	Parcours produit → panier → commande testé de bout en bout
Fiabiliser le stock	Disponibilité par pointure consultable; alertes ou contrôle des ruptures
Servir le gros et le détail	Règles de prix et demande/commande en gros documentées
Préparer l'exploitation	Équipe formée; commandes et produits gérables dans l'administration

3. Périmètre fonctionnel

Inclus dans le MVP

Accueil et navigation; catalogue et fiches produit; variantes pointure/couleur; disponibilité; panier; création de commande; confirmation et suivi de statut; administration des produits, stocks et commandes; adaptation mobile; contrôles de sécurité et tests.

À cadrer avant développement

Prix réels; tailles et couleurs disponibles; stocks; règles de vente en gros (quantité minimale, prix); modalités de livraison; modes de paiement acceptés; politique de retour; coordonnées de contact.

Après le MVP

Programme de fidélité; campagnes promotionnelles avancées; intégration complète des transporteurs; accessoires sportifs; optimisation marketing et expansion vers d'autres marchés.

4. Parcours client cible

1) Le client arrive sur la boutique et parcourt les catégories ou recherche un modèle. 2) Il ouvre une fiche, consulte photos, description, prix et disponibilité. 3) Il choisit la pointure et éventuellement la couleur. 4) Il ajoute au panier et vérifie les quantités. 5) Il transmet ses coordonnées et choisit le mode de livraison/paiement disponible. 6) Il reçoit une référence de commande et peut suivre son statut. Pour les achats en gros, un parcours de demande de devis peut être activé selon les règles validées.

5. Architecture et compte développeur recommandés

Pour une boutique web responsive, le compte développeur de départ recommandé est un compte GitHub (organisation ou compte dédié au projet) avec dépôt privé, authentification à deux facteurs et accès limités aux personnes autorisées. Il sert à versionner le code, gérer les tickets et suivre les changements. Un compte de plateforme d'hébergement et un nom de domaine seront également nécessaires; leur choix dépend du budget, de la

technologie et des moyens de paiement retenus. Un compte développeur mobile (Google Play Console / Apple Developer) n'est pas nécessaire pour le MVP web; il ne sera utile que si une application mobile native est décidée.

Sécurité minimale : ne pas partager les mots de passe; activer la 2FA; utiliser des secrets d'environnement; séparer test et production; sauvegarder les données; limiter l'accès à l'administration.

6. Feuille de route proposée

Étape	Contenu	Durée indicative
1. Cadrage	Périmètre, données produits, règles gros/détail, critères d'acceptation	1 semaine
2. UX et fondations	Maquettes, dépôt, domaine/hébergement, environnement de test	1 semaine
3. Catalogue et boutique	Modèle produits, intégration catalogue, accueil, fiches et variantes	2 semaines
4. Panier et commandes	Panier, formulaire, confirmation, suivi, stock et admin	2–3 semaines
5. Qualité et lancement	Tests, sécurité, formation, déploiement	1–2 semaines
6. Évolutions	Marketing, fidélité, livraison et extensions	Après lancement

Les durées sont des estimations de planification, pas des engagements. Elles supposent des décisions rapides, un contenu produit disponible et une équipe projet mobilisée.

7. Backlog initial — aperçu

Le backlog détaillé et modifiable se trouve dans le classeur Excel joint. Les priorités sont : P1 = indispensable au MVP; P2 = utile ou dépendant de décisions; P3 = évolution après lancement. Les estimations sont indicatives.

ID	Lot	Tâche	Priorité	Estimation
MN-01	Cadrage	Valider les objectifs, les utilisateurs et le périmètre MVP	Priorité 1	1 j
MN-02	Cadrage	Confirmer les prix, pointures, variantes et stocks réels des 8 articles	Priorité 1	2 j
MN-03	Cadrage	Définir les règles de vente au détail et en gros (minimum, tarifs, livraison)	Priorité 1	2 j
MN-04	Fondations	Créer le compte GitHub et le dépôt privé du projet	Priorité 1	0,5 j
MN-05	Fondations	Choisir domaine, hébergement et environnement de déploiement	Priorité 1	1 j
MN-06	Fondations	Créer maquettes des pages principales et parcours d'achat	Priorité 1	3 j
MN-07	Catalogue	Structurer les fiches produits et les variantes de pointure/couleur	Priorité 1	2 j
MN-08	Catalogue	Intégrer les 8 produits et leurs descriptions	Priorité 1	2 j
MN-09	Catalogue	Ajouter photos réelles et galerie produit	Priorité 2	2 j
MN-10	Boutique	Développer accueil, navigation, recherche et filtres	Priorité 1	4 j
MN-11	Boutique	Développer fiche produit avec choix de pointure/couleur	Priorité 1	3 j
MN-12	Panier	Développer panier et modification des quantités	Priorité 1	3 j
MN-13	Commande	Créer formulaire de commande et coordonnées client	Priorité 1	3 j
MN-14	Commande	Mettre en place confirmation et suivi de commande	Priorité 1	3 j
MN-15	Paiement	Définir et intégrer le mode de paiement convenu	Priorité 2	4 j
MN-16	Stock	Créer gestion de stock par produit et pointure	Priorité 1	4 j
MN-17	Administration	Créer espace admin pour produits, stocks et commandes	Priorité 1	5 j
MN-18	Vente en gros	Ajouter demande de devis / commande en gros	Priorité 2	3 j
MN-19	Qualité	Tester parcours mobile, accessibilité et principaux navigateurs	Priorité 1	3 j
MN-20	Qualité	Vérifier sécurité, sauvegardes et confidentialité des données	Priorité 1	2 j
MN-21	Lancement	Former l'équipe à la gestion des produits et commandes	Priorité 2	1 j
MN-22	Lancement	Déployer la version MVP et vérifier le site en production	Priorité 1	1 j
MN-23	Évolution	Préparer marketing, fidélité et promotions	Priorité 3	3 j
MN-24	Évolution	Étudier livraison locale et extension e-commerce	Priorité 3	3 j

8. Risques et mesures

Risque	Mesure de réduction
Données catalogue non confirmées	Valider prix, pointures, disponibilité et photos avant intégration finale.
Retard fournisseur / livraison	Afficher des délais réalistes et clarifier les règles de livraison avant commande.
Rupture de stock ou stock incohérent	Gérer les variantes et contrôler le stock au moment de la commande.
Paiement non adapté au marché	Choisir avec l'entreprise les moyens acceptés et tester le flux avant production.

Risque	Mesure de réduction
Accès non autorisé / perte de données	2FA, rôles, sauvegardes, accès minimum et tests de sécurité.

9. Décisions à prendre par MAISON NIKE

• Confirmer les informations réelles des 8 produits et fournir les photos. • Définir les prix de gros/détail et les seuils de quantité. • Choisir les modalités de paiement et livraison. • Valider le budget, la personne responsable du projet et la date cible. • Confirmer si le MVP est un site web uniquement ou si une application mobile est également souhaitée.

Référence documentaire : rapport d’activité MAISON NIKE et catalogue des articles transmis. Le présent plan est une proposition de mise en œuvre, à valider par l'entreprise.